

Inhalt

		Seite
<i>V. Kuhne</i>	Projektmanagement beim Bauen	1
<i>P. Meyer</i>	Das neue Tagungs-Centrum der Deutschen Messe AG, Hannover — Ein Großprojekt bei minimaler Bauzeit —	11
<i>H. August</i>	Management im öffentlichen Dienst — Utopie oder Chance?	31
<i>F. Vollrath</i>	Management von Großbauvorhaben in Düsseldorf — Planung — Baurecht — Durchführung	57
<i>W. Volkmann</i>	Kurze Projektdurchlaufzeiten — Schnelligkeit entscheidet auf den Märkten der Zukunft	73
<i>R. Bühring</i>	Der Generalunternehmer als Projektmanager und Garant für die Vertragserfüllung bei komplexen Bauvorhaben	93
<i>M. Schieg</i>	Projektmanagement im Planungsbüro als Voraussetzung für eine effektive Projektabwicklung, dargestellt am Beispiel Flughafen München 2	123
<i>H. Huber</i>	Projektsteuerung aus der Sicht des industriellen Bauherrn	155
<i>R. Reimers</i>	Kostensteuerungssysteme für industrielle Bauvorhaben	173
<i>M. Hamann</i>	Qualitätssicherung durch Vertragsmanagement	185
<i>G. Mathis</i>	Qualitätsverbesserung durch integriertes Planen und Bauen	207