

Organisation

weiß

Was ist ein Projekt?	1
Information	3
Kette des Projektmanagements	4
Werdegang eines Produktes	5
Größe der Projektleitung	6
Aufgaben der Projektmanager	7
Organigramm	8
Organisationsformen	9
Nachteile der Linien-/Matrixorganisation	10
Time-sharing-Organisation	11
Teamgeist	12
Stellenbeschreibung	13
Projektbüro	15
Räumlichkeiten	17
Materialbeschaffung	19
Dokumentationswesen	20
Besprechungen	21
Verhandlungen	23
Mitarbeiterführung	24
Konfliktlösung	25
Motivation	26
Zielorientiertes Projektmanagement	27
Integrale Projektabwicklung	28
Geheimnis des Versagens	31
Sechs Gebote	33
Strenge Hierarchie	34
Minimaler Aufwand und einfache Handhabung	35
Aktualität und Trendanalysen	37
Störungsanalyse	38
ProjectManager PROAB [®]	39

P	lanung	blau
	Klausurtagung	41
	Projektstrukturplan	42
	Dok-Nr.	44
	Umgekippter Baum	45
	Erfassungsblatt	46
	Termine	47
	Schaffung eines Puffers	48
	Spaltung eines Vorganges	49
	Tätigkeiten	50
	Aufwand	51
	Netzplan	52
	Netzplanung mit PROAB	56
	Tabellen	58
	Balkenplan	59
	Projektdateien	60
	Kapazität	62

V	erfolgung	gelb
	Informationsfluß	65
	Regelkreis des Projektmanagements	66
	Falscher Regelkreis	67
	Berichtswesen	68
	Fortschrittsbericht	69
	Terminschtätzung	70
	Aufwandserfassung	71
	Fortschrittsgrad	72
	Fremdleistungen	73
	Drei-Phasen-Modell	74
	Störungen	75
	Störungsgruppen	76

Standardberechnungen	77
Analytische Eigenleistung	78
Analytische Fremdleistung	79
Analytischer Endtermin	80
Analytische Kapazität	81
Summenarbeitspakete	82
Tabellen	83
Balkenplan	84
Diagramme	85
Kostenhochlauf	86
Kostenverhältnis	87

S teuerung	rot
Projektbericht	89
Projektbericht für den Projektleiter	90
Projektbericht für die Geschäftsführung	91
Fremdleistungen	93
Tabellen	94
Balkenplan	95
Kapazität	96
Diagramme	99
Problemidentifikation	100
Aussagekraft der Diagramme	102
Das 90%-Syndrom	103
Analysenmatrix	104
Terminsteuerung	105
Steuerungsmaßnahmen	106
Übersicht der Maßnahmen	112

Stichwortverzeichnis	113
-----------------------------	------------