Inhalt

		Seite
M. Aßmann	Projektleitung als Aufgabe des Consulting – Überblick, Definition, Schnittstellen –	1
J. Rüping	Technische und wirtschaftliche Baubetreuung als Architekten- und Ingenieurleistungen für Hochbauten der kommunalen Verwaltung	39
M. Krause	Baucontrolling erläutert anhand von verschiedenen Beispielen	55
G. Fandre	Arbeitsvorbereitung und Arbeitskalkulation als Leistungs- und Kontrollinstrument	83
W. Gruber	Grundsätze wirtschaftlicher Planung und Bauausführung	109
V. Kuhne	Die Aufgaben der Bauleitung bei der Ausführung von Bauvorhaben	135
H.-G. Terdenge	Koordination und Steuerung des Bauablaufs – dargestellt an einem Hochbauprojekt, das mit öffentlichen Mitteln finanziert wurde	165
A. Schönsiegel	Wirtschaftliche Bauwerksrealisierung durch permanente Kostensteuerung und -überwachung im Industriebau	173
D. Wingsch	Zusammenhänge zwischen Abnahme, Gewährleistung und Zahlung – dargestellt am Bau eines Einkaufszentrums	189
A. Schub	Kontrolle und Steuerung von Baustellen aus der Sicht des Unternehmers	201
V. Misch	Kosten- und Betriebskontrolle zur Steuerung und Prognose einer Baustelle	215
H. Burggraf	EDV-Einsatz für und auf Baustellen	265
K. Simons	Einführung in das Arbeitsfeld des Unternehmers	275