
Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorwort	
Ausgangslage	1 - 2
Von der Idee zum Projekt	3 - 7
Vom Modellprojekt zum Regelangebot	8 - 11
Kooperationspartner	12 - 13
Kooperierende Entzugseinrichtungen	14
Kooperierende Entwöhnungseinrichtungen	15 - 17
Öffentlichkeitsarbeit	18 - 19
Eckdaten in der Gesamtlauzeit	
Soziographische Daten	20 - 21
“Therapie sofort” Dortmund - ein Überblick	22
Im Monatsdurchschnitt erschienene/vermittelte Personen	23 - 24
“Therapie sofort” Münster - ein Überblick	25
Im Monatsdurchschnitt erschienene/vermittelte Personen	26 - 27
Resumee der Projektstandorte	28 - 31
Liste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projekt “Therapie sofort” Dortmund	32
Liste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projekt “Therapie sofort” Münster	33
Reduzierung der Ressourcen	34 - 35
Abschließende Betrachtung	36 - 38
Ausblick	39