

Inhalt

		Seite
<i>R. Dietrich</i>	Erfolgreiches Projektmanagement beim Bau des Verwaltungsgebäudes der Schloemann-Siemag AG, Düsseldorf	1
<i>M. Verhoeven</i>	Projektmanagement und Projektsteuerung beim Neubau der Zentralkokerei Saar	17
<i>C.J. Diederichs</i>	Durchgängige Kostenermittlung im Hochbau durch Kalkulation von Leitpositionen	33
<i>B. Peschke</i>	Standortplanung – eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftliche Gebäudeinvestitionen	61
<i>E. Oesterle</i>	Wirtschaftlichkeit von Energiesystemen	85
<i>S.G. Poppel</i>	Wirtschaftlich optimierte Dimensionierung von Produktionsfläche und Lagerung in der Industrieplanung	111
<i>G. Völkl</i>	Planung zur wirtschaftlichen EDV-Organisation eines Gewerbebetriebes	125
<i>R. Konietzky</i>	Planung und Bau des Klinikums Aachen – Die Auswirkungen vielfältiger Anforderungen auf die Projektsteuerung	135