

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Autorenverzeichnis.....	IX

Einführung

<i>Johannes M. Lehner</i> Projekte und ihr Lebenszyklus in verschiedenen Kontexten	1
---	---

Kapitel 1

<i>Johannes M. Lehner</i> Vorstudie und Projektstart.....	19
<i>Wolfgang Semper</i> Kick-Off im Anlagenbau	31

Kapitel 2

<i>Johannes M. Lehner</i> Projektorganisation.....	47
<i>Anja Eichler</i> Project Management in Exploratory Environments: Docuservice	59

Kapitel 3

<i>Johannes M. Lehner</i> Planung, Formalisierung und Improvisation.....	93
<i>Michael Huber</i> Das 58. Hahnenkamm-Rennen	115

Kapitel 4

<i>Johannes M. Lehner</i> Organisationales Prototyping.....	133
--	-----

<i>Omid Aschari</i> „Business Success“: Reorganisation eines Kundenservices	147
--	-----

Kapitel 5

<i>Johannes M. Lehner</i> Der Strategie-Prozeß als Projekt.....	173
--	-----

<i>Toni Hinterdobler, Andreas Kattinig, Gerlinde Stöbich</i> Organisationsentwicklung in der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz ..	185
---	-----

Kapitel 6

<i>Johannes M. Lehner</i> Kommunikation im Projekt.....	207
--	-----

<i>Markus Putz</i> Softwareimplementierung in einer international verteilten Organisation.....	215
---	-----

Kapitel 7

<i>Johannes M. Lehner</i> E-Projects	235
---	-----

<i>Klaus F. Strehle</i> Wertpapierhandel im Internet	241
---	-----

Epilog

<i>Johannes M. Lehner</i> Statusbericht zum Projektmanagement.....	261
---	-----

Stichwortverzeichnis	269
----------------------------	-----