

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 15

Netzplantechnik

15.0	Vorbemerkung	8
15.1	Grundbegriffe	9
15.2	Strukturanalyse	26
15.3	Zeitanalyse	36
15.4	Erweiterte Zeitanalyse	52
15.5	Kostenanalyse	63
15.6	Kapazitätsplanung	70
15.7	Projektsteuerung	76
15.8	Mehrnetz- und Teilnetztechnik	82
15.9	Beispiel	88

Kapitel 16

Projektmanagement

16.1	Einführung	100
16.2	Institutionelles Projektmanagement	108
16.3	Funktionelles Projektmanagement	116
16.4	Projektplanung	118
16.5	Projektsteuerung	132

Kapitel 17

Betriebsstättenplanung

17.1	Begriffe und Abgrenzungen	145
17.2	Planungsprinzipien der Betriebsstättenplanung	147
17.3	Planungskategorien	149
17.4	Planungsphasen	151
17.5	Zielkonzeption und Aufgabenstellung	152
17.6	Standort- und Umweltstudie	155
17.7	Betriebsanalyse	170
17.8	Technisch-wirtschaftliche Konzeption	182
17.9	Realisierung der Betriebsstättenplanung	221
17.10	Planungs- und Gestaltungsmethoden	233
17.11	Projektorganisation	261
17.12	Gesetze, Verordnungen, Vorschriften	268