

Inhaltsübersicht

Vorwort	5
Hinweise zum Buch	7
1 Das Studium als ein Projekt verstehen	17
2 Ein Projekt definieren.....	41
3 Ein Projekt planen.....	61
4 Ein Projekt durchführen	89
5 Ein Projekt abschließen.....	121
6 Studienprojekte erfolgreich managen.....	141
7 Arbeitsvorlagen	153
Index	169

Inhalt

Vorwort	5
Hinweise zum Buch	7
1 Das Studium als ein Projekt verstehen	17
1.1 Projekt	19
1.1.1 Zielsetzung.....	23
1.1.2 Stakeholder	27
1.1.3 Projektteam.....	30
1.1.4 Projektphasen.....	32
1.2 Projektmanagement	35
2 Ein Projekt definieren.....	41
2.1 Projektrahmen.....	43
2.1.1 Projektziel	45
2.1.2 Versprechungen und Erwartungen	47
2.1.3 Aufwandsschätzung	48
2.1.4 Verfügbare Informationen.....	50
2.2 Projektstruktur	51
2.2.1 Projektorganisation	53
2.2.2 Verantwortlichkeiten.....	54
2.2.3 Kontrollpunkte	56
3 Ein Projekt planen.....	61
3.1 Arbeitsstruktur	64
3.1.1 Brainstorming.....	65
3.1.2 Mind Map.....	66
3.1.3 KUSS-Methode.....	67
3.1.4 Ordnungsstruktur.....	69

3.2	Terminplanung.....	73
3.2.1	Vorgangsliste	74
3.2.2	Balkendiagramm	75
3.2.3	Netzplan.....	77
3.3	Ressourceneinsatz.....	80
3.3.1	Zeitliche Ressourcen	81
3.3.2	Finanzielle Ressourcen	82
4	Ein Projekt durchführen	89
4.1	Projektkontrolle	90
4.1.1	Statusbericht	93
4.1.2	Statusmeeting mit dem Projektteam	95
4.1.3	Statusmeeting mit dem Stakeholder.....	97
4.1.4	Risikoliste	99
4.2	Projektsteuerung.....	102
4.2.1	Ergebnisprotokoll.....	102
4.2.2	To-Do-Liste.....	104
4.2.3	Kommunikationsmedien.....	106
4.2.4	Datensicherung	109
4.2.5	Projekttagebuch	113
4.2.6	Entscheidungsmatrix	114
5	Ein Projekt abschließen.....	121
5.1	Übergabe	123
5.1.1	Ergebnispräsentation	123
5.1.2	Veröffentlichung.....	126
5.1.3	Dokumentation.....	128
5.2	Bewertung.....	132
5.2.1	Selbsteinschätzung.....	134
5.2.2	Fremdeinschätzung	136
5.3	Auflösung.....	138

6	Studienprojekte erfolgreich managen	141
6.1	Gründe für das Scheitern von Projekten.....	143
6.2	Erfolgsfaktoren für Studienprojekte	148
7	Arbeitsvorlagen	153
7.1	Projektdefinition	154
7.2	Projektplanung	159
7.3	Projektdurchführung.....	161
7.4	Projektabschluss	165
Index	169