

## Inhalt

		Seite
<i>P. Schlemmer</i>	Integrierte Projektmanagement-Software	1
<i>J. Platz</i>	Implementieren und Aktivieren von Projektmanagement: Theorie und Praxis	9
<i>J. Hamscher, M. Theis</i>	Projektmanagement beim Rollout von IT-Infrastrukturleistungen	31
<i>H. Dancke</i>	Projektmanagement bei BACLAYCARD – BARCLAYCHANGE	51
<i>H. Weber</i>	Integration von Projektmanagement in der EnBW	65
<i>H.-R. Ulrich</i>	Projektmanagement orientierte Personalentwicklung	75
<i>E. Rösener</i>	Personalentwicklung im Projektmanagement	91
<i>W. Bergander</i>	Projekterfolg und Teamrollen – Teamanalysen mit INTERPLACE	105
<i>G. Haug, J. Frech</i>	Führen mit Zielvereinbarung im Multi-Projektmanagement Grundlagen und Umsetzung	117
<i>Th. Meiren</i>	Projektinformationssysteme	129
<i>W. Siepe</i>	Direkte Kopplung von Projektmanagement und Ressourcenplanung	139
<i>F. Bender</i>	Ressourcencontrolling und Multiprojektmanagement mit Resolution	149
<i>J. Jakoby</i>	Entwicklung einer Benzin-Motorkettensäge für Hobby- Anwender mit modernen Entwicklungswerkzeugen	169
<i>A. J. G. Rauh</i>	Projektmanagement in der Chemie- und Pharmaindustrie – Unterschiede, Besonderheiten – zu anderen Branchen	181
<i>Z. Sokolovsky</i>	Projektmanagement 2000 – Controlling großer Projekte	189
<i>K.-H. Meyn</i>	Produktmanagement bei internen IT-Infrastrukturdienstleistungen	203

		Seite
<i>P. M. Lembke</i>	Zur Praxis von Qualitäts- und Risikomanagement in Projekten – oder: Was sollen wir noch alles tun?	209
<i>W. Krug</i>	Projektcontrolling und -bewertung	225
<i>M. L. J. Wolf</i>	Praxisorientierte Methoden innerhalb eines Projektes	233
<i>M. Bellgardt</i>	Software zur Steuerung von Aufträgen zwischen mehreren Werken eines Anlagenbauers	251
<i>R. Fechter</i>	PM Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	263
<i>M. Jansen</i>	Projektmanagement beim Logistikdienstleister – Expresstransporte und ihre speziellen Anforderungen an das Projektmanagement	267
<i>J. Gausemeier, J.-P. Kuhle</i>	Prozeßorientiertes Projektmanagement	285
<i>K. S. Clemens</i>	Industrielle Nutzung der Internationalen Raumstation	303
<i>R. M. Brenner</i>	Produktdatenmanagement-Software für die Auftragsgroßplanung im Maschinen- und Anlagenbau	321
<i>H. Grundner</i>	Ein Projekt droht zu scheitern – was tun?	327